

**План
(дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучного и технологического профилей
«Точка роста»
в бюджетном общеобразовательном учреждении
«Чекрушанская средняя общеобразовательная школа» Тарского
муниципального района Омской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприят ий)	Ответствен ные
1.	Определение помещений для создания Центра «Точка роста»	проект зонирования	март	Директор ОУ
2.	Мониторинг кадрового состава Центра	проект занимаемых штатных должностей	до 3 апреля	Директор ОУ
3.	Разработка проекта зонирования Центра	проект зонирования	до 3 апреля	Директор ОУ
4.	Мониторинг оснащенности предметных областей «ОБЖ», «Информатика», «Технология» в соответствии с приказом МОН РФ от 30 марта 2016 года № 336	анализ оснащенности	до 6 апреля	Директор ОУ
5.	Разработка дизайн-проектов Центра	дизайн-проект, презентация	с 3 по 8 апреля	Директор ОУ
6.	Согласование дизайн-проекта Центра в УО	собеседование	9 апреля	Директор ОУ
7.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	инфраструктурный лист	17 апреля	Директор ОУ
8.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	калькуляция операционных расходов на приобретение оборудования	до 27 мая	Директор ОУ
9.	Контроль за повышением квалификации (профмастерства)	мониторинг	май-август	Заместитель директора по УВР

	сотрудников и педагогов Центра, обучением новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	письмо о кадровом составе свидетельства о повышении квалификации отчет по программам переподготовки кадров		
10.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре	сметы	до 1 июня	Директор ОУ
11.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	фотоотчеты	июнь-август	Директор ОУ
12.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - приведение площадок ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	государственные (муниципальные) контракты (договоры) на поставку оборудования	май-август	Директор ОУ
13.	Внесение изменений в устав ОУ по функционированию Центра «Точка роста»	устав	до 1 августа	Директор ОУ
14.	Утверждение ОУ Положения о Центре «Точка роста»	Положение	до 1 августа	Директор ОУ
15.	Внесение изменений в основные образовательные программы ОУ, основные общеобразовательные программы и программы	программы	июнь-август	Администрация ОУ.

	внеурочной деятельности, программы развития в связи открытием Центра			
16.	Разработка программ дополнительного образования, которые будут реализованы в Центре «Точка роста»	программы	июнь-август	Администрация ОУ.
17.	Внесение изменений в штатное расписание ОУ по созданию структурного подразделения – Центра «Точка роста»	штатное расписание	август	Директор ОУ
18.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	август-сентябрь	Коллектив ОУ, заместители директора по УВР и ВР
19.	Зачисление детей в кружки по направлениям дополнительного образования Центра	приказы ОУ о зачислении обучающихся	август-сентябрь	Руководитель центра .
20.	Утверждение расписания работы Центра	утвержденное расписание	сентябрь	Директор ОУ
21.	Открытие Центра «Точка роста»	торжественное мероприятие	сентябрь	Директор ОУ, руководитель центра.
22.	Организация работы Центра «Точка роста»	деятельность Центра	в течение 2019-2020 учебного года	Директор ОУ, руководитель центра
23.	Освещение работы Центра в СМИ, на сайте	деятельность Центра	в течение 2019-2020 учебного года	Директор ОУ, руководитель центра, коллектив ОУ.